

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง
เรื่อง ขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

****

ด้วยเทศบาลตำบลเวียง จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ และจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน และข้อ ๒๗ กำหนดให้จัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ข้อ ๒๗ วรรรคสอง กำหนดว่า การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เนื่องจากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ต้องรวบรวมโครงการและกิจกรรมจากส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานรวบรวมข้อมูลโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ (ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙) ได้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ วรรรคสอง เทศบาลตำบลเวียง จึงประกาศขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพลภพ มานะมนตรีกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง