



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	1
1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
1.3.1 ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย	2
1.3.2 การดำเนินการติดตามและประเมินผล	3
1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	4
1.4.1 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล	4
1.4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	5
1.4.3 บทสรุปการประเมินผลที่เทศบาลตำบลเวียงจะดำเนินการ	5
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	5

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

2.1 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7
2.1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	7
2.1.2 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	8

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	10
3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	12

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	13
4.2 ปัญหา/อุปสรรค	27
4.3 ข้อเสนอแนะ	28

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลเวียงสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์ บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลเวียงใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำ บริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรม สาธารณะเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้หรือไม่ อย่างไร

๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔) สิ่งที่ได้รับหรือผลที่ได้รับจริงจากการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำ บริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนด เป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลตำบลเวียง รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นของเทศบาล ตำบลเวียง

๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียง ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี/ เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณด้วย

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑ ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๒) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **ได้กำหนดไว้ใน ๕** การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี นั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี **ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบ และพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม**

๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ **ได้กำหนดไว้ใน ๑๔.๑** การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี / เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้กำหนดไว้ใน ๑๔.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการ ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

ได้กำหนดไว้ใน ๑๔.๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีแล้ว ให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุ ในวาระการประชุมสภา ท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่น อาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถาม การ อภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ก็ถือว่าดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙

๑.๓.๒ ขั้นตอนการรายงานผล

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มีขั้นตอนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงเข้าสู่ กระบวนการรายงานผล ดังนี้


๑) ขั้นตอนที่ ๑ เสนอผลต่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียง เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๒) ขั้นตอนที่ ๒ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง เสนอ/ยื่นญัตติ ต่อประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง เพื่อให้ประธานสภาได้นำบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง ได้ตั้งข้อสังเกต เสนอความเห็น และรับทราบในที่สุด

๓) ขั้นตอนที่ ๓ สภาเทศบาลตำบลเวียง เมื่อได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ประธานสภา เทศบาลตำบลเวียง จะได้ส่งความเห็นนั้นให้นายกเทศมนตรีตำบลเวียง โดยเร็วหรืออย่างช้าเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง รับทราบ

๔) ขั้นตอนที่ ๔ เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียง ได้รับทราบจากประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงแล้ว นายกเทศมนตรีตำบลเวียง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง เพื่อนำผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งความเห็นของสภาเทศบาล ตำบลเวียง ให้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง รับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการของเทศบาลตำบลเวียง อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ทุกขั้นตอนก็ได้หรือนายกเทศมนตรีตำบลเวียง ประกาศผลภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ก็ได้ ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลเวียง หรืออาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖



หรือกระบวนการทั้งหมดดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ประกาศรายงานผล ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเทศบาลตำบลเวียงทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๑.๔.๑ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ๒) เครื่องมือ และ ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ๑) การออกแบบการติดตาม และประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหา การติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ ๒) โดยการสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง จะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลเวียง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการของประชาชน สภาพพื้นที่ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียง ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๑.๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการแบบต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป หน้าที่และอำนาจ การกิจของเทศบาลตำบลเวียง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่/พื้นที่ดำเนินการจริง (ภาคสนาม) ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑.๔.๓ บทสรุปการประเมินผลที่เทศบาลตำบลเวียง จะดำเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ประการที่หนึ่ง อยู่ภายใต้การกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเทศบาลตำบลเวียงประเมินผลไปทำไม ประการที่สอง กำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่า จะประเมินผลจากอะไร ประการที่สาม จะใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และประการที่สี่ จะระมัดระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ดังนี้

- ๑) การสังเกต โดยวิธีการเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ และไม่ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก
- ๒) การบันทึกข้อมูล ใช้แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง
- ๓) การสัมภาษณ์โดยตั้งเป้าหมาย เตรียมคำถามสำหรับการคุยไวล่วงหน้า เพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย
- ๔) แบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ และแบบสอบถาม แบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า
- ๕) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรม อาจเป็นการทดสอบด้วยการเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้ หรือทดสอบ ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ การให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น

๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง จึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑.๕.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลเวียงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนา ของเทศบาลตำบลเวียง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจ เมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลเวียง

๑.๕.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลตำบลเวียงที่กำหนดไว้นั้น ได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๕.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลเวียง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๘
	๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด	(๑๐)	๙
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลเวียงได้ คะแนนร้อยละ ๙๓.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๕
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลเวียงใต้ คะแนนร้อยละ ๙๓.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑) การกำหนดเงื่อนไขในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงใต้กำหนดไว้ ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา

(๒) กำหนดความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเวียง

(๓) กำหนดความเพียงพอ กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลเวียง มาปฏิบัติงาน

(๔) กำหนดความก้าวหน้า กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี หรือ ๑ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) กำหนดประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) กำหนดประสิทธิผล เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชน ชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ

เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเวียงในภาพรวม

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงในภาพรวม

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามแบบจำแนกเพศ

ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจำแนกเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	37	41.11
หญิง	53	58.88
รวม	90	100.00

จากตารางที่ 1.1 จากตารางผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จำนวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.11 เป็นเพศชาย จำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.88 รวมทั้งสิ้น 90 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ตารางที่ 1.2 แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี	1	1.11
20 – 30 ปี	15	16.66
31 – 40 ปี	21	23.33
41 – 50 ปี	10	11.11
51 – 60 ปี	32	35.55
มากกว่า 60 ปี	11	12.22
ไม่ระบุอายุ	0	0
รวม	90	100.00

จากตารางที่ 1.2 จากตารางจำแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจสามลำดับแรกมี ดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง ช่วงอายุ 51-60 ปี จำนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.55 ลำดับที่สอง ช่วงอายุ 31-40 จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.33 ช่วงอายุ 20-30 ปี จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.66 และลำดับที่สาม ตามลำดับ

ตารางที่ 1.3 แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ระดับประถมศึกษา	34	37.77
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	25	27.77
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า	0	0
ระดับปริญญาตรี	15	16.66
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี	1	1.11
ระดับอื่นๆ	0	0
ไม่ระบุ	15	16.66
รวม	90	100.00

จากตารางที่ 1.3 จากตารางจำแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจสามลำดับแรก มีดังนี้ ลำดับที่หนึ่งระดับระดับประถมศึกษา จำนวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.77 ลำดับที่สอง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.77 และลำดับที่สาม ไม่ระบุ จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.66 ตามลำดับ

ตารางที่ 1.4 แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจำแนกตามอาชีพ

ระดับการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
รับราชการ	3	3.33
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	0	0
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	24	26.66
รับจ้าง	36	40.00
นักเรียน/นักศึกษา	0	0
เกษตรกร	17	18.88
อื่นๆ	10	11.11
ไม่ระบุ		
รวม	90	100.00

จากตารางที่ 1.4 จากตารางจำแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ สามลำดับแรก มีดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง อาชีพรับจ้าง จำนวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.00 ลำดับที่สอง อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.66 และลำดับที่สาม อาชีพเกษตรกร จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.88 ตามลำดับ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียง

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ความคิดเห็น					
	พอใจมาก	ร้อยละ	พอใจ	ร้อยละ	ไม่พอใจ	ร้อยละ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในโครงการ/กิจกรรม	23	25.25	40	44.44	27	30.00
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	25	27.77	57	51.3	8	8.88
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	35	38.88	46	51.11	9	10.00
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	36	40.00	42	47.77	6	6.66
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	30	33.33	50	55.55	10	11.11
6) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด	21	34.44	36	40.00	33	36.66
7) มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนอง ความต้องการของประชาชน	34	37.77	50	55.55	6	6.66
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	55	61.11	30	33.33	5	5.55

จากตารางที่ 2 จากตารางความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงสามลำดับแรก มีดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.11 ลำดับที่สอง มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ จำนวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ ลำดับที่สาม มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมจำนวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.88 ตามลำดับ

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๔.๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลเวียงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการที่ดี และ (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

๑) ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ความสำเร็จจากการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๘ คะแนน
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๙ คะแนน
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด	คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๙ คะแนน
(๔) วิสัยทัศน์	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
(๕) กลยุทธ์	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
(๘) แผนงาน	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔ คะแนน
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๕.๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๖

๒) ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และระบุจำนวนโครงการ/ จำนวนเงิน (บาท) โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) และสุดท้ายที่ต้องมีการดำเนินการจริง และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและ โครงสร้างพื้นฐาน	5,245,280	22	0	1			6,153,399.36	84,810.64		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. กองหล่งเมือง ตอน 3 ตั้งแต่หน้าบ้านนายตอ จันยอต ถึง ปากทางเข้าบ่อปลา (พิชชิงฮั๊ด) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1	703,000	✓			11/5/2566	9/7/2566	694,000	9,000	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ซอย 23 (แยกบ้านพ่อเผ่าหล้า สุพันธ์) บ้านสบรวก ม.1	50,000	✓ (จัดซื้อหินคลุก)			20/7/2566	5/8/2566	50,000	0	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก กองหล่งเมือง เข้าบ้าน นายฉลอง คณา บ้านสบรวก หมู่ที่ 1	30,000	✓ (จัดซื้อหินคลุก)			20/7/2566	5/8/2566	30,000	0	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. กัวไม้ฮุง ซอย บ้านนายสราวุฒิ คนธพาน บ้านสบรวก หมู่ที่ 1	185,000	✓			26/5/2566	9/7/2566	180,000	5,000	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบปิด ภายในหมู่บ้าน ตอนที่ 2 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 2	381,000	✓			28/4/2566	26/6/2566	380,900	100	กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและ โครงสร้างพื้นฐาน										
6	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน ตอนที่ 2 บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3	305,000	✓			7/3/2566	4/7/2566	305,000	0	กองช่าง	
7	โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านวังลาว หมู่ที่ 4	72,000	✓			25/4/2566	24/5/2566	71,500	500	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 11 (ระยะที่ 1) บ้านวังลาว หมู่ที่ 4	244,000	✓			22/2/2566	22/4/2566	244,000	0	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างรางกันตก ซอย 10 บ้านวังลาว หมู่ที่ 4	42,000	✓			22/2/2566	23/3/2566	42,000	0	กองช่าง	
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมลงหินคลุก บดอัดแน่น เข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยป่าอ้อ บ้านวังลาว หมู่ที่ 4	96,000	✓			28/4/2566	6/6/2566	87,900	8,100	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ระบบร่องระบายน้ำไร้ท่อ) ซอย 8 บ้านสบคำ ม.5	28,000	✓			22/2/2566	23/3/2566	28,000	0	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนายเรือง มังคราช บ้านสบคำ หมู่ที่ 5	98,000	✓			28/4/2566	11/6/2566	94,600	3,400	กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและ โครงสร้างพื้นฐาน										
13	โครงการก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด (ระบบร่องระบายน้ำไร้ท่อ) ซอย 9 บ้านสบคำ ม.5	35,000	✓			22/2/2566	23/3/2566	35,000	0	กองช่าง	
14	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 2 บ้านสบคำ หมู่ที่ 5	534,000			✓	-	-	0	0 (โอนลด) 534,000	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างโดมสุสาน บ้านเชียงแสนน้อย หมู่ที่ 7	269,000	✓			21/7/2566	28/9/2566	266,000	3,000	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแปลงเพาะ 3 (บ้านนายสามหล้า หน้าประตูบ่อขยะ) บ้านห้วยเกียง หมู่ที่ 8	369,000	✓			8/3/2566	21/4/2566	356,700	12,300	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงสี 2 บ้านห้วยเกียง หมู่ที่ 8	419,000	✓			28/4/2566	11/6/2566	405,000	14,000	กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนางนาง อินตะวีชัย บ้านป่าสักทางเวียง หมู่ที่ 9	593,000	✓			16/11/2566	24/12/2566	593,000	0	กองช่าง	
19	โครงการปรับปรุงต่อเติม ห้องเก็บของ อาคารจอดรถขยะ ของเทศบาลตำบลเวียง	317,000	✓			12/9/2566	20/11/2566	307,000	10,000	กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและ โครงสร้างพื้นฐาน										
20	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลเวียง	487,500		✓		27/12/2566	4/4/2567	0	487,500	กองช่าง	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เลียบน้ำโขง บ้านสบคำ หมู่ที่ 5	322,780	✓			22/7/2566	9/9/2566	320,000	2,780	กองช่าง	
22	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าเข้าสู่บ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสบคำ หมู่ที่ 5	557,000	✓			15/3/2566	15/3/2566	432,929.99	0.01	กองช่าง	
23	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6	446,710 โอนเพิ่ม (315,290)	✓			7/8/2566	7/8/2566	745,369.37	16,630.63	กองช่าง	
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยว	550,000	3	0	0			483,200	0		
1	โครงการจัดงานนิทรรศการพระเครื่องและของดี เมืองเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	200,000 โอนเพิ่ม (100,000)	✓			24/12/2565	25/12/2565	283,200	0 (โอนลด) 16,800	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อำเภอเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	200,000	✓			1/11/2565	1/11/2565	150,000	0 (โอนลด) 50,000	สำนักปลัด	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
3	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อำเภอเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรม ฝึกอบรมการจัดทำโคมแขวนและประดับ โคมแขวนสถานที่ท่องเที่ยวตำบลเวียง	50,000	✓			19/10/2565	20/10/2565	50,000	0	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษาและ สาธารณสุข		4,644,367	17	0	12			3,765,572	481,975		
1	โครงการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม	50,000	✓	1		12/7/2566	12/7/2566	24,360	25,640	กอง การศึกษา	
2	โครงการผู้เฒ่าผู้เฒ่าเขียนเพื่อสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แก่เยาวชน ประชาชนตำบลเวียง	50,000		2	✓	-	-	0	50,000	กอง การศึกษา	
3	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (บ้านสบรวก)	50,000	✓	3		8/11/2565	8/11/2565	47,300	2,700	กอง การศึกษา	
4	โครงการจัดงานมหาสงกรานต์เมืองเชียงแสน	100,000	✓	4		16/4/2566	16/4/2566	25,500	680 โอนลด (73,820)	กอง การศึกษา	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	591,675 โอนเพิ่ม (81,717)	✓	5		1/10/2565	30/9/2566	647,580	25,812	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (รายหัว) อายุ 2-5 ปี)	195,500 โอนเพิ่ม (3,910)	✓			1/6/2566	30/6/2566	166,464 (โอนลด) 8,800	24,146	กอง การศึกษา	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก) (ศพด.) อายุ 3-5 ปี	61,020 โอนเพิ่ม (15,442)	✓			1/7/2566	31/7/2566	76,433	29	กอง การศึกษา	
8	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตบริการ ทต.เวียง	2,205,000 โอนเพิ่ม (46,103)	✓			1/10/2565	30/9/2566	2,247,295	3,808	กอง การศึกษา	
9	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดเทศบาล ตำบลเวียง	30,000	✓			24/2/2566	24/2/2566	30,000	0	กอง การศึกษา	
10	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน (ตามโครงการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)	60,000	✓			10/1/2566	10/1/2566	60,000	0	กอง การศึกษา	
11	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย (ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์ พระธาตุดอยตุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)	10,000			✓	-	-	0	10,000	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและ สาธารณสุข										
12	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน (ตาม โครงการจัดงานมหาสงกรานต์เมืองเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)	60,000	✓			27/3/2566	27/3/2566	60,000	0	กอง การศึกษา	
13	โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา บ้านสบคำ	50,000	✓			11/10/2565	11/10/2565	38,900	0 (โอนลด 11,100)	กอง การศึกษา	
14	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ พายเรือ และอื่น ๆ	50,000	✓			11/2/2566 11/3/2566	11/2/2566 11/3/2566	21,240	28,760	กอง การศึกษา	
15	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	50,000			✓	-	-	0	7,100 โอนลด (42,900)	กอง การศึกษา	
16	โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเวียง	110,000	✓			1/10/2565	30/9/2566	110,000	0	กองศึกษา	
17	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตตำบล (ศูนย์ดิจิทัลชุมชน)	50,000			✓	-	-	0	50,000	กอง การศึกษา	
18	โครงการอบรมเสวนาสภาเด็ก และเยาวชน ตำบลเวียง	10,000			✓	-	-	0	10,000	กอง การศึกษา	
19	โครงการแสดงทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000			✓	-	-	0	15,000	กองศึกษา	
20	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	10,000			✓	-	-	0	10,000	กองศึกษา	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
21	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000	✓			14/1/2566	14/1/2566	30,000	0	กอง การศึกษา	
22	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเวียง	100,000	✓			3/3/2566	3/3/2566	100,000	0	กอง การศึกษา	
23	โครงการจัดงานประเพณียี่เป็งลอยกระทงเมือง เชียงใหม่	100,000			✓	-	-	0	0 โอนลด (100,000)	กอง การศึกษา	
24	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านตำบลเวียง	30,000			✓	-	-	0	30,000	สำนักปลัด	
25	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000	✓			21/9/2566	21/9/2566	46,050	133,950	สำนักปลัด	
26	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	30,000	✓			20/6/2566	14/7/2566	20,650	9,350	สำนักปลัด	
27	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	✓			20/3/2566	30/4/2566	5,000	25,000	สำนักปลัด	
28	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการใส่ใจสุขภาพ	20,000			✓	-	-	0	20,000	สำนักปลัด	
29	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้าน	169,000			✓	-	-	0	0 โอนลด (169,000)	สำนักปลัด	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	1,095,000	9	0	6			385,580	554,830		
1	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	400,000	✓			14/9/2566	15/9/2566	96,050	187,060 โอนลด (116,890)	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาสตรีและ ครอบครัวตำบลเวียง	50,000			✓	-	-	0	50,000	สำนักปลัด	
3	โครงการร่อยไรร์ักษ์พื้นที่ตำบลเวียง	50,000			✓	-	-	0	50,000	สำนักปลัด	
4	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ/การท่องเที่ยวตำบลเวียง	60,000	✓			28/10/2565	29/10/2565	45,000	15,000	สำนักปลัด	
5	โครงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต	60,000	✓			4/12/2566	4/12/2566	22,400	37,600	สำนักปลัด	
6	โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	35,000	✓			26/6/2566	26/6/2566	4,200	30,800	สำนักปลัด	
7	โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	80,000			✓	-	-	0	80,000	สำนักปลัด	
8	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพูลัง เกิดภัย	20,000	✓			11/7/2566	11/7/2566	11,880	8,120	สำนักปลัด	
9	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	40,000			✓	-	-	0	40,000	สำนักปลัด	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ	ผลกรดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
10	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่	30,000	✓			29/12/2565 11/4/2566	4/1/2566 17/4/2566	28,000	2,000	สำนักปลัด	
11	โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000			✓	-	-	0	12,300 โอนลด (37,700)	สำนักปลัด	
12	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุตำบลเวียง	60,000	✓			20/4/2566	20/4/2566	60,000	0	สำนักปลัด	
13	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเวียง	60,000	✓			22/5/2566	22/5/2566	38,050	21,950	สำนักปลัด	
14	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการการ ท่องเที่ยวตำบลเวียง	20,000			✓	-	-	0	20,000	สำนักปลัด	
15	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีตำบลเวียง	80,000	✓			29/3/2566	30/3/2566	80,000	0	สำนักปลัด	
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	387,900	5	0	1			252,200	135,700		
1	โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	✓			22/3/2566	22/3/2566	58,500	41,500	สำนักปลัด	
2	โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลเวียงรักษ์สิ่งแวดล้อม	30,000	✓			12/12/2566	12/12/2566	8,300	21,700	สำนักปลัด	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	40,000			✓	-	-	0	40,000	สำนักปลัด	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
4	โครงการฝึกอบรมแกนนำการคัดแยกขยะภายใน ครัวเรือน/ชุมชน ตำบลเวียง	47,900	✓			16/1/2566	27/1/2566	21,000	26,900	สำนักปลัด	
5	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ (ชั่วคราว) สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูล ฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ขนาด 1.90 x 2 เมตร	20,000	✓			22/9/2566	21/10/2566	20,000	0	สำนักปลัด	
6	โครงการชุดบ่อขยะของเทศบาลตำบลเวียง	150,000	✓			12/7/2566	10/8/2566	144,400	5,600	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและ การ บริหาร		703,550	7	0	3			362,965	140,021		
1	โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ และงานรัฐพิธี	40,000	✓			28/12/2565	28/12/2565	2,075	17,925 (โอนลด) 20,000	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000			✓	-	-	0	30,000	สำนักปลัด	
3	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	40,000	✓			1/10/2565	30/9/2566	40,000	0	สำนักปลัด	
4	โครงการจัดทำกิจกรรมวันเทศบาล/วันท้องถิ่นไทย	30,000	✓			24/4/2566	24/4/2566	30,000	0	สำนักปลัด	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
5	โครงการอบรมการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และอื่น ๆ	400,000	✓			8/7/2566	9/7/2566	202,540	16,896 (โอนลด (180,564)	สำนักปลัด	
6	โครงการฝึกอบรมการสร้างความเข้าใจเพื่อลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลเวียง	18,550	✓			31/5/2566	31/5/2566	17,800	750	หน่วย ตรวจสอบ	
7	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน (ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีรัฐพิธี และงานวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)	35,000	✓			1/10/2565	30/9/2566	35,000	0	สำนักปลัด	
8	โครงการรวมพลังเพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ตำบลเวียง	30,000			✓	-	-	0	30,000	สำนักปลัด	
9	โครงการเทศบาลตำบลเวียงพบประชาชน	30,000			✓	-	-	0	30,000	สำนักปลัด	
10	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลเวียง	50,000	✓			28/9/2566	5/10/2566	35,550	14,450	สำนักปลัด	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ครุภัณฑ์ที่บริการสาธารณะ										
	งานบริหารงานทั่วไป										
1	รถราง	700,000			✓	-	-	0	0 (โอนลด) 700,000)	สำนักปลัด	
รวม		700,000	0	0	1			0	0		
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา										
1	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนหรือติดผนัง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	454,800	✓			14/9/2566	28/9/2566	450,000	4,800	กองการศึกษา	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง (ศพด.)	8,500		✓				8,500	0	กองการศึกษา	
3	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ smart TV	15,000		✓				15,000	0	กองการศึกษา	
รวม		478,300	3	0	0			473,500	4,800		

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	งานก่อสร้าง										
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร บริเวณลานสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ที่ 1	464,134		✓				464,134	0	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6	62,000	✓			16/11/2566	25/2/2566	62,000	0	กองช่าง	
รวม		526,134	2	0	0			526,134	0		


ตารางที่ 7 แสดงผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเวียง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 รวมถึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 – 2 โดยได้กำหนดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งสิ้น 3 เล่ม รวม 128 โครงการ ปรากฏในเทศบัญญัติฯ จำนวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.18 ลงนาม/เบิกจ่าย 63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.22 รายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

นำไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์	พ.ศ.2566				
	โครงการใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ปรากฏใน เทศบัญญัติ 66	คิดเป็น ร้อยละ	ลงนาม/ เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	23	23	17.97	22	17.19
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	12	3	2.34	3	2.34
๓. การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข	40	29	22.65	19	13.28
๔. การพัฒนาด้านสังคมและป้องกันสาธารณภัย	29	15	11.71	9	7.03
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	6	4.69	5	3.91
๖. การพัฒนาด้านการสร้างระบบบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	18	10	7.81	7	5.47
๗. ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	6	6	4.69	5	3.91
รวม	128	86	67.18	70	54.69



4.2 ปัญหา/อุปสรรค

- ส่งเสริมการจัดทำงบประมาณและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน
- กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากมากขึ้น อาจส่งผลให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายในการให้ความร่วมมือโดยเฉพาะการทำประชาคมท้องถิ่นซึ่งมีการดำเนินการในทุกส่วนราชการ
- ข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องไม่สามารถทำได้ ทำให้ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด

4. ปัญหาสาธารณสุขต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไขคือ พิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ พิจารณาบรรจุแผนงาน โครงการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันเวลาที่

5. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล ยังมีถนนหลายเส้นทางที่ยังมีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ดี เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แก้ไขคือจัดทำโครงการก่อสร้างถนน โดยใช้งบประมาณของ ทต. หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

4.3 ข้อเสนอแนะ

1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงาน ภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

2) การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชน เท่านั้นเอง

3) การขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบล ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ นั้น เทศบาลตำบล ควรแจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบถึงระเบียบที่กำหนดไว้ และข้าราชการที่รับผิดชอบหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือเป็นหน่วยเจ้าภาพรับผิดชอบให้เงินอุดหนุนนั้น จะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนไปด้วย ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และภายหลังดำเนินการ



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566
ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566

.....

ตามที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลงวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 และประกาศ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้เทศบาลตำบลเวียง จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลเวียง โดยเป็นไปตามข้อ 4 และ ข้อ 29 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลเวียง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายกเทศมนตรีตำบลเวียง จึงได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 และจะได้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปได้แก่ ให้สภาเทศบาลตำบลเวียง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ได้มีความเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบในลำดับต่อไป

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ 4 และ ข้อ 29 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเวียงจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคม ต่าง ๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5365-0803 หรือ เว็บไซต์ www.wiangcs.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

(นายพลภพ มานะมนตรีกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง