



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568
ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568

.....


ตามที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลงวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 และประกาศ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้เทศบาลตำบลเวียง จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลเวียง โดยเป็นไปตามข้อ 4 และ ข้อ 29 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลเวียง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายกเทศมนตรีตำบลเวียง จึงได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568 และจะได้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปได้แก่ ให้สภาเทศบาลตำบลเวียง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ได้มีความเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบในลำดับต่อไป

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ 4 และ ข้อ 29 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเวียงจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5365-0803 หรือ เว็บไซต์ www.wiangcs.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568


(นายพลภพ มานะมนตรีกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเวียง
อำเภอเวียงแสน จังหวัดเชียงราย



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3
1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	4
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	5
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมิน	7
- การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	7
- การติดตามและประเมินผลโครงการ	8
- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	9
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเวียง	10
- ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	11
- สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	35

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลเวียงสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์ บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลเวียง ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณ รายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

- 1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการ สาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
- 2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือ ทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้หรือไม่ อย่างไร
- 3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรค อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- 4) สิ่งที่ได้รับหรือผลที่ได้รับจริงจากการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ระดับต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำ บริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการ ต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้

- 1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลตำบลเวียง รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นของเทศบาล ตำบลเวียง

4) เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียง ทั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย งบประมาณด้วย

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

1.3.1 ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว. 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดไว้ใน 5 การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และ ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี นั้น กรอระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบ และพิจารณาเรื่อง ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กำหนดไว้ใน 14.1 การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ ประกอบด้วย การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี / เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

ได้กำหนดไว้ใน 14.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

ได้กำหนดไว้ใน 14.3 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีแล้ว ให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุ ในวาระการประชุมสภา ท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่น อาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถาม การอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี บประมาณ พ.ศ. 2568 ภายในเดือนธันวาคม 2568 ก็ถือว่าดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29

1.3.2 ขั้นตอนการรายงานผล

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 และ ข้อ 30 และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

มีขั้นตอนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการรายงานผล ดังนี้


1) ขั้นตอนที่ 1 เสนอผลต่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียง เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายในเดือนธันวาคม 2568

2) ขั้นตอนที่ 2 นายกเทศมนตรีตำบลเวียง เสนอ/ยื่นญัตติ ต่อประธานสภาเทศบาลตำบลเวียง เพื่อให้ ประธานสภาได้นำบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง ได้ตั้งข้อสังเกต เสนอ ความเห็น และรับทราบในที่สุด

3) ขั้นตอนที่ 3 สภาเทศบาลตำบลเวียง เมื่อได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ประธานสภา เทศบาลตำบลเวียง จะได้ส่งความเห็นนั้นให้นายกเทศมนตรีตำบลเวียง โดยเร็วหรืออย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงรับทราบ

4) ขั้นตอนที่ 4 เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียง ได้รับทราบจากประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงแล้ว นายกเทศมนตรีตำบลเวียง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง เพื่อนำผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งความเห็นของสภาเทศบาลตำบลเวียง ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการของเทศบาลตำบลเวียง อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2568 ทุกขั้นตอนก็ได้หรือนายกเทศมนตรีตำบลเวียง ประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2568 ก็ได้ ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลเวียง หรืออาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2568



ประกาศรายงานผล ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเทศบาลตำบลเวียงทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

1.4.1 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (2) เครื่องมือ และ (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ (1) การออกแบบการติดตาม และประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหา การติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ (2) โดยการสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง จะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลเวียง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการของประชาชน สภาพพื้นที่ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียง ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

1.4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการแบบต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป หน้าที่และอำนาจ ภารกิจของเทศบาลตำบลเวียง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่/พื้นที่ดำเนินการจริง (ภาคสนาม) ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1.4.3 บทสรุปการประเมินผลที่เทศบาลตำบลเวียง จะดำเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ประการที่หนึ่ง อยู่ภายใต้การกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเทศบาลตำบลเวียงประเมินผลไปทำไม ประการที่สอง กำหนดสิ่งที่ประเมินผลว่าจะประเมินผลจากอะไร ประการที่สาม จะใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และประการที่สี่ จะระมัดระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ดังนี้

- 1) การสังเกต โดยวิธีการเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ และไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก
- 2) การบันทึกข้อมูล ใช้แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง
- 3) การสัมภาษณ์โดยตั้งเป้าหมาย เตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้า เพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย
- 4) แบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ และแบบสอบถาม แบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า
- 5) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรม อาจเป็นการทดสอบด้วยการเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้ หรือทดสอบ ความรู้ความเข้าใจ ก่อนการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ การให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น

1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง จึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1.5.1 ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ คุรุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1.5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1.5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

1.5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1.5.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลเวียงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนา ของเทศบาลตำบลเวียง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจ เมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลเวียง

1.5.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลตำบลเวียงที่กำหนดไว้นั้น ได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

1.5.8 ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลเวียง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๘
๓.๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด	(๑๐)	๙
๓.๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙
๓.๔	วิสัยทัศน์	(๕)	๕
๓.๕	กลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘	แผนงาน	(๕)	๔
๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลเวียงได้ คะแนนร้อยละ ๙๒.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๕
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๗

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลเวียงใต้ คะแนนร้อยละ ๙๗.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑) การกำหนดเงื่อนไขในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงได้กำหนดไว้ ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา

(๒) กำหนดความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเวียง

(๓) กำหนดความเพียงพอ กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลเวียง มาปฏิบัติงาน

(๔) กำหนดความก้าวหน้า กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี หรือ ๑ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) กำหนดประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาดความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) กำหนดประสิทธิผล เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชน ชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

ส่วนที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตำบลเวียง

วิสัยทัศน์

“องค์กรโปร่งใส ประชาชนร่วมใจ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงการค้าสี่แผ่นดิน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ❖ พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
- ❖ จัดให้มีระบบการจราจรและการขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

- ❖ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
- ❖ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

- ❖ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
- ❖ ทำนุ บำรุงศาสนา ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี และค่านิยมล้านนา
- ❖ สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ❖ ส่งเสริมสุขภาพ
- ❖ พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขพัฒนาการป้องกันและควบคุมโรค

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

- ❖ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
- ❖ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ❖ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชุมชนและส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

- ❖ พัฒนาการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
- ❖ พัฒนาเมืองน่าอยู่
- ❖ ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- ❖ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- ❖ ส่งเสริมความรู้ ความสนใจในกิจการท้องถิ่น
- ❖ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กร
- ❖ พัฒนาและปรับปรุงรายได้ของเทศบาลตำบลเวียง
- ❖ พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ**

.....

เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเวียงในภาพรวม

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงในภาพรวม

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามแบบจำแนกเพศ

ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจำแนกเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	48	53.33
หญิง	42	46.67
รวม	90	100.00

จากตารางที่ 1.1 จากตารางผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จำนวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.33 เป็นเพศชาย จำนวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.67 รวมทั้งสิ้น 90 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ตารางที่ 1.2 แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี	12	13.33
20 – 30 ปี	6	6.67
31 – 40 ปี	11	12.22
41 – 50 ปี	18	20.00
51 – 60 ปี	26	28.89
มากกว่า 60 ปี	17	18.89
ไม่ระบุอายุ	0	0
รวม	90	100.00

จากตารางที่ 1.2 จากตารางจำแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจสามลำดับแรก มีดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง ช่วงอายุ 51-60 ปี จำนวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.89 ลำดับที่สอง ช่วงอายุ 41-50 ปี จำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.00 และลำดับที่สาม ช่วงอายุ มากกว่า 60 ปี จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.89 ตามลำดับ

ตารางที่ 1.3 แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ระดับประถมศึกษา	37	41.11
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	34	37.78
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า	12	13.33
ระดับปริญญาตรี	7	7.78
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี	0	0
ระดับอื่นๆ	0	0
ไม่ระบุ	0	0
รวม	90	100.00

จากตารางที่ 1.3 จากตารางจำแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจสามลำดับแรก มีดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง ระดับประถมศึกษา จำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.11 ลำดับที่สอง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.78 และลำดับที่สาม ระดับอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.33 ตามลำดับ

ตารางที่ 1.4 แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจำแนกตามอาชีพ

ระดับการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
รับราชการ	3	3.33
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	2	2.22
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	30	33.33
รับจ้าง	32	35.56
นักเรียน/นักศึกษา	12	13.13
เกษตรกร	11	12.22
อื่นๆ	0	0.00
ไม่ระบุ	0	0.00
รวม	90	100.00

จากตารางที่ 1.4 จากตารางจำแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ สามลำดับแรก มีดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง อาชีพ รับจ้าง จำนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.56 ลำดับที่สอง อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 และลำดับที่สาม อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.33 ตามลำดับ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียง

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ความคิดเห็น					
	พอใจมาก	ร้อยละ	พอใจ	ร้อยละ	ไม่พอใจ	ร้อยละ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	34	37.78	56	62.22	0	0
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	42	47.78	47	52.22	1	1.11
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	50	55.56	40	44.44	0	0
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	47	52.22	41	45.56	2	2.22
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	43	47.78	43	47.78	4	4.44
6) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	22	24.44	50	55.56	18	20.00
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	41	45.56	42	46.66	7	7.78
8) มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	39	43.33	43	47.78	8	8.89
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	48	53.33	32	35.56	10	11.11

จากตารางที่ 2 จากตารางความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงสามลำดับแรก **ที่พอใจมาก** มีดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม จำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.56 ลำดับที่สอง 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.33 และ ลำดับที่สาม 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ จำนวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.22 ตามลำดับ

ที่พอใจ สามลำดับแรก มีดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม จำนวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.22 ลำดับที่สอง 6) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะที่กำหนด จำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.56 และ ลำดับที่สาม 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม จำนวน 47 ราย คิดร้อยละ 52.22 ตามลำดับ

ที่ไม่พอใจ สามลำดับแรก มีดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง 6) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะที่กำหนด จำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.00 ลำดับที่สอง 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.11 และลำดับที่สาม 8) มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.11 ตามลำดับ

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่น

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	คะแนน (100%)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	94.22
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	89.22
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	76.44
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	81.22
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	77.11
6) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	76.78
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเวลาที่กำหนด	61.56
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	86.44

จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ ทต.เวียง ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่น สามลำดับแรก มีดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.22 ลำดับที่สอง 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.22 และ ลำดับที่สาม 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 86.44 ตามลำดับ

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	คะแนน (100%)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	82.11
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	80.44
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	79.67
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	84.11
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	84.11
6) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	72.89
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเวลาที่กำหนด	82.56
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	78.78

จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ ทต.เวียง ของยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สามลำดับแรก มีดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ และ 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 84.11 ลำดับที่สอง 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 82.56 และ ลำดับที่สาม 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 82.11 ตามลำดับ

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาและการสาธารณสุข

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	คะแนน (100%)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	89.00
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	71.56
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	75.00
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	84.56
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	76.33
6) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	76.56
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเวลาที่กำหนด	76.56
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	75.78

จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ ทต.เวียง ของยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาและการสาธารณสุข สามลำดับแรก มีดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.00 ลำดับที่สอง 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 84.56 และ ลำดับที่สาม 6) มีการดำเนินงานเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และ 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 76.56 ตามลำดับ

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	คะแนน (100%)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	81.67
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	80.56
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	77.78
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	89.89
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	88.22
6) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	78.22
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเวลาที่กำหนด	78.44
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	78.89

จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ ทต.เวียง ของยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สามลำดับแรก มีดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 89.89 ลำดับที่สอง 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.22 และ ลำดับที่สาม 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 81.67 ตามลำดับ

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	คะแนน (100%)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	87.00
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	82.33
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	78.44
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	80.11
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	79.89
6) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	75.89
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเวลาที่กำหนด	78.00
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	80.11

จากตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ ทต.เวียง ของยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน สามลำดับแรก มีดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.00 ลำดับที่สอง 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 82.33 และ ลำดับที่สาม 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ และ 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80.11 ตามลำดับ

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	คะแนน (100%)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	78.89
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	77.22
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	79.67
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	78.22
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม	77.11
6) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	77.79
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเวลาที่กำหนด	78.78
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	79.89

จากตารางที่ 6 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ ทต.เวียง ของยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร สามลำดับแรก มีดังนี้ ลำดับที่หนึ่ง 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 79.89 ลำดับที่สอง 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 78.89 และ ลำดับที่สาม 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเวลาที่กำหนด คิดเป็น ร้อยละ 78.78 ตามลำดับ

2) ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568 และระบุจำนวนโครงการ/ จำนวนเงิน (บาท) โครงการ ในเทศบาลฯถึงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) และสุดท้ายที่ต้องมีการดำเนินการจริง และระบุจำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (บาท) ดังแสดงรายการตามตาราง ดังนี้

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและ โครงสร้างพื้นฐาน	5,447,800	18	4	0	-	-	5,233,698	214,102	-	
1	โครงการก่อสร้างโคมหน้าหอประชุมหมู่บ้าน บ้านวังลาว หมู่ที่ 4	648,000	✓			30 พ.ค. 2568	6 ก.ย. 2568	615,000	33,000	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างป้ายหมู่บ้าน บ้านสบคำ หมู่ที่ 5	185,000	✓			4 ก.ค. 2568	11 ก.ย. 2568	184,900	100	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของประจำหมู่บ้าน บ้านสบคำ หมู่ที่ 5	398,000	✓			25 มี.ค. 2568	2 มิ.ย. 2568	398,000	0.00	กองช่าง	
4	โครงการติดตั้งป้ายบอกซอยภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเกียง หมู่ที่ 8	150,000	✓			5 ก.ค. 2568	2 ก.ย. 2568	127,865	22,135	กองช่าง	
5	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6	83,000	✓			15 ก.ค. 2568	2 ก.ย. 2568	83,000	0.00	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 23 (ต่อจากปี 2567) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1	113,000	✓			10 ก.ค. 2568	7 ก.ย. 2568	113,000	0.00	กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและ โครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)										
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านห้วยเกียง หมู่ที่ 8	55,000	✓			10 ก.ค. 2568	7 ก.ย. 2568	55,000	0.00	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6	312,000	✓			15 ก.ค. 2568	22 ก.ย. 2568	312,000	0.00	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย คีอสบคำ (ช่วงที่ 1) บ้านสบคำ หมู่ที่ 5	332,000	✓			22 ส.ค. 2568	20 ต.ค. 2568	332,000	0.00	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ซอยแปลง เพาะ (ผู้พัน) บ้านห้วยเกียง หมู่ที่ 8	38,000		✓		—	—	0	38,000	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้า บ้าน นายรันดอน ซอย 7/3 บ้านสบคำ หมู่ที่ 5	40,000	✓			10 ก.ค. 2568	7 ก.ย. 2568	40,000	0	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 21 ตอน 2 บ้านสบรวก หมู่ที่ 1	190,000	✓			10 ก.ค. 2568	7 ก.ย. 2568	190,000	0	กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและ โครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)										
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย บุญชู บ้านป่าสักทางเวียง หมู่ที่ 9	457,000	✓			12 มี.ค. 2568	20 พ.ค. 2568	456,900	100	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณประตู หัทธามัน 2 ฝั่ง บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3	96,000		✓		-	-	0	96,000	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตข้างหอประชุม และรางระบายน้ำ บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 2	197,000		✓		-	-	0	197,000	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างลานติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บ้านเชียงแสนน้อย หมู่ที่ 7	23,000	✓			10 ก.ค. 2568	7 ก.ย. 2568	23,000	0	กองช่าง	
17	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ซอย 7 บ้านสบคำ หมู่ที่ 5	98,000	✓			12 มี.ค. 2568	30 เม.ย. 2568	98,000	0	กองช่าง	
18	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จากบ้านนายมอมตอณะ - พระธาตุ สามมูมเมือง บ้านสบรวก หมู่ที่ 1	1,116,000		✓		-	-	0	1,116,000	กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและ โครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)										
19	โครงการปรับปรุงถนน ซอย แปลงเพาะ (ให้สุดสาย) บ้านห้วยเกียง หมู่ที่ 8	38,000	✓			25 มี.ค. 2568	3 พ.ค. 2568	38,000	0	กองช่าง	
20	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ เพื่อขยายเขตไฟกึ่งภายในหมู่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6	200,000		✓		26 ส.ค. 2568	26 ส.ค. 2568	196,399.73	3,600.27	กองช่าง	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ ดำเนินการ
21	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ เพื่อขยายเขตไฟกึ่งภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเกียง หมู่ที่ 8	608,000		✓		26 ส.ค. 2568	26 ส.ค. 2568	455,185.17	152,814.83	กองช่าง	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ ดำเนินการ
22	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ เพื่อขยายเขตไฟกึ่งสาธารณะบริเวณ หนองขี้ควายและประตูทัพมาน บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3	87,800		✓		26 ส.ค. 2568	26 ส.ค. 2568	85,448.09	2,351.91	กองช่าง	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ ดำเนินการ

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยว	400,000	3	0	0	—	—	376,400	23,600	—	
1	โครงการจัดงานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง ชายแดนสามแผ่นดิน	100,000	✓			20 ธ.ค. 2567	28 ธ.ค. 2567	100,000	0	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมอำเภอเชียงแสน	150,000 โอนเพิ่ม 100,000	✓			14 พ.ย. 2567	16 พ.ย. 2567	246,400	3,600	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อำเภอเชียงแสน	50,000	✓			1 พ.ย. 2567	1 พ.ย. 2567	30,000	20,000	สำนักปลัด	
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและ สาธารณสุข	4,965,300	23	0	5	-	-	4,337,288	628,012	-	
1	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการศึกษา	100,000 โอนเพิ่ม 50,000	✓			18 มี.ค. 2568	22 มี.ค. 2568	139,965	10,035	กอง การศึกษา	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	837,900	✓			ต.ค.2567	ก.ย.2568	595,980	241,920	กอง การศึกษา	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อายุ 2-5 ปี)	187,400	✓			ต.ค.2567	ก.ย.2568	151,844 โอนลด 30,000	5,556	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและ สาธารณสุข (ต่อ)										
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ เครื่องอุปกรณ์ การเรียน เครื่องเครื่องแบบนักเรียน และค่า กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) อายุ 3-5 ปี	77,200	✓			ต.ค.2567	ก.ย.2568	53,505 โอนลด 23,000	695	กอง การศึกษา	
5	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต บริการ ทต.เวียง	2,300,800 โอนเพิ่ม 30,000	✓			ต.ค. 2567	ก.ย. 2568	2,327,400	3,400	กอง การศึกษา	
6	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษาในเขตบริการ ทต.เวียง	97,000	✓			ต.ค. 2567	ก.ย. 2568	86,504	10,496	กอง การศึกษา	
7	โครงการแสดงทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000			✓	-	-	0	5,000	กอง การศึกษา	
8	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000	✓			11 ม.ค. 2568	11 ม.ค. 2568	30,000	0	กอง การศึกษา	
9	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนตำบลเวียง	30,000			✓	-	-	0	30,000	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและ สาธารณสุข (ต่อ)										
10	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด ทต.เวียง	30,000	✓			18 ก.พ. 2568	18 ก.พ. 2568	30,000	0	กอง การศึกษา	
11	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชน ประชาชน ใน เขตเทศบาลตำบลเวียง	150,000	✓			7 ก.พ.2568	7 ก.พ.2568	150,000	0	กอง การศึกษา	
12	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ พายเรือ ฯลฯ	50,000			✓	-	-	0	50,000	กอง การศึกษา	
13	โครงการจัดงานมหาสงกรานต์เมืองเชียงแสน	100,000	✓			16 เม.ย. 2568	16 เม.ย. 2568	99,200	800	กอง การศึกษา	
14	โครงการจัดงานป่าเวณียี่เป็งลอยกระทงเมือง เชียงแสน	50,000			✓	-	-	0	50,000	กอง การศึกษา	
15	โครงการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม	50,000 โอนเพิ่ม 30,000	✓			4 ก.ค.2568 8 ก.ค.2568	4 ก.ค.2568 8 ก.ค.2568	80,000	0	กอง การศึกษา	
16	โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	100,000 โอนเพิ่ม 90,000	✓			14 เม.ย. 2568	14 เม.ย. 2568	184,500	5,500	สำนักปลัด	
17	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (บ้านสบรวก)	50,000			✓	-	-	0	50,000	กอง การศึกษา	

ร.บ.	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษาและ สาธารณสุข (ต่อ)										
18	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไหล เรือไฟอำเภอเชียงแสน	50,000	✓			17 ต.ค. 2567	18 ต.ค. 2567	50,000	0	กอง การศึกษา	
19	โครงการสร้างพระธาตุจอมกิตติ	30,000	✓			12 เม.ย. 2568	12 เม.ย. 2568	30,000	0	กอง การศึกษา	
20	โครงการสร้างพระธาตุผาเงา	30,000	✓			13 เม.ย. 2568	13 เม.ย. 2568	30,000	0	กอง การศึกษา	
21	โครงการสนับสนุนการจัดงานพ่อบุญเมืองราย มหาราช	60,000	✓			26 ม.ค. 2568	4 ก.พ. 2568	60,000	0	กอง การศึกษา	อุดหนุน อ.เชียงแสน
22	โครงการวันวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000	✓			17 ก.ย. 2568	17 ก.ย. 2568	43,200	6,800	กอง การศึกษา	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม ต.เวียง
23	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภา วัฒนธรรมเทศบาลตำบลเวียง 2568	30,000	✓			2 ก.ย.2568	2 ก.ย.2568	17,000	13,000	กอง การศึกษา	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม ต.เวียง
24	โครงการส่งเสริมวิถีพื้นถิ่นเพื่อพุทธบูชา (โคมลอย หรือโคมคว้น)	10,000	✓			15 พ.ย. 2567	15 พ.ย. 2567	10,000	0	กอง การศึกษา	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม ต.เวียง

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและ สาธารณสุข (ต่อ)										
25	โครงการให้อารัภษหลวงเมืองเชียงแสน แสนฟ้าหลวงจอมกิตติ	20,000	✓			5 ก.ค.2568	6 ก.ค.2568	20,000	0	กอง การศึกษา	อุดหนุนสภา วัฒนธรรม ต.เวียง
26	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000	✓			21 ก.ค.68 22 ก.ค.68	21 ก.ค.68 22 ก.ค.68	42,750	137,250	สำนักปลัด	
27	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	30,000	✓			11 มิ.ย. 2568	27 มิ.ย. 2568	30,000	0	สำนักปลัด	
28	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	30,000	✓			24 มี.ค. 2568	28 มี.ค. 2568	22,440	7,560	สำนักปลัด	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	980,000	5	0	5	-	-	864,790	115,210		
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุตำบลเวียง	20,000	✓			29 มี.ค. 2568	29 มี.ค. 2568	19,850	150	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเวียง	60,000			✓	-	-	โอนลด 60,000	0	สำนักปลัด	
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	20,000			✓	-	-	โอนลด 20,000	0	สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	300,000 โอนเพิ่ม 200,000	✓			26 ส.ค. 2568	29 ส.ค. 2568	485,650	14,350	สำนักปลัด	
5	โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	30,000	✓			26 มิ.ย. 2568	26 มิ.ย. 2568	30,000	0	สำนักปลัด	
6	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีตำบล เวียง	100,000	✓			9 ก.พ.2568	11 ก.พ. 2568	100,000	0	สำนักปลัด	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ผลกรดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย (ต่อ)										
7	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวตำบลเวียง	20,000			✓	-	-	โอนลด 20,000	0	สำนักปลัด	
8	โครงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิต	90,000			✓	-	-	โอนลด 90,000	0	สำนักปลัด	
9	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพุลหลังเกิดภัย	100,000			✓	-	-	0	100,000	สำนักปลัด	
10	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าหมอกควัน และ ฝุ่นละออง PM 2.5	40,000	✓			ม.ค.2568	มิ.ย.2568	39,290	710	สำนักปลัด	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ผลกรดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	180,000	3	0	1	-	-	144,590	35,410		
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	60,000			✓	-	-	โอนลด 60,000	คงเหลือ 0	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	✓			15 ก.ค. 2568	15 ก.ค. 2568	34,580	15,420	สำนักปลัด	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	30,000	✓			16 ก.ย. 2568	16 ก.ย. 2568	20,050	9,950	สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะของเสียอันตราย	40,000	✓			16 ก.ย. 2568	16 ก.ย. 2568	29,960	10,040	สำนักปลัด	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ผลกรดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและ การบริหาร	430,000	7	0	1	-	-	255,743.52	174,256.48		
1	โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ และงานรัฐพิธี	30,000	✓			9 ธ.ค.67 9 เม.ย.68 7 ส.ค.2568	9 ธ.ค.67 9 เม.ย.68 7 ส.ค.2568	8,375	21,625	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000			✓	-	-	0	30,000	สำนักปลัด	
3	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล/วันท้องถิ่นไทย	40,000	✓			24 เม.ย. 2568	24 เม.ย. 2568	33,400	6,600	สำนักปลัด (งานวางแผน ฯ)	
4	โครงการอบรมการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และอื่น ๆ	200,000	✓			18 ม.ค. 2568	18 ม.ค. 2568	106,994.88	93,005.12	สำนักปลัด (งานการ เจ้าหน้าที่)	
5	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	35,000	✓			28 มี.ค. 2568	28 มี.ค. 2568	20,166	14,834	กองคลัง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและ การบริหาร (ต่อ)										
6	โครงการฝึกอบรมการสร้าง ความเข้าใจเพื่อลดข้อขัดแย้ง จากหน่วยตรวจสอบ	40,000	✓			20 พ.ค. 2568	20 พ.ค. 2568	31,807.64	8,192.36	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	
7	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	20,000	✓			ต.ค. 2567	ก.ย. 2568	20,000	0	สำนักปลัด	อุดหนุน ทต.โยนก
8	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานสำคัญของ ชาติ	35,000	✓			ต.ค. 2567	ก.ย. 2568	35,000	0	สำนักปลัด	อุดหนุน อ. เชียงแสน
รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 75 โครงการ		12,403,100	59	4	12	-	-	11,212,509.52	1,190,590.48		

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ผลกรดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ครุภัณฑ์ที่เป็นบริการสาธารณะ										
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย										
1	กล้องวงจรปิดภายนอกอาคารแบบคงที่ พร้อม เมมโมรีการ์ดความจุไม่น้อยกว่า 128 กิก กะไบต์ จำนวน 8 ชุด	31,000	✓			21 มิ.ย.2568	5 ก.ค.2568	30,800	200	กองช่าง	
	รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	31,000	1	0	0	-	-	30,800	200	-	
	งานก่อสร้าง										
1	โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อย กว่า 16 นิ้ว บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3	16,200	✓			24 ก.ย.2568	23 พ.ย.2568	10,800	5,400	กองช่าง	
2	โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ (Sola cell) ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเกี้ยง หมู่ที่ 8	80,000			✓	-	-	0	80,000	กองช่าง	
3	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ติดตั้ง บริเวณลานกิจกรรมหมู่บ้าน บ้านเชียงแสน น้อย หมู่ที่ 7	168,000	✓			25 ก.ย.2568	23 พ.ย.2568	155,500	12,500	กองช่าง	
	รวมงานก่อสร้าง	264,200	2	0	1	-	-	166,300	97,900	-	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
	ครุภัณฑ์ที่เป็นบริการสาธารณะ (ต่อ)										
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา										
1	ตุ้ล้าโพงเคลื่อนที่ จำนวน 2 ตัว - สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบคำ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบรวก	20,000	✓			-	-	17,800	2,200	กองการศึกษา	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		20,000	1	0	0	-	-	17,800	2,200	-	
รวมทั้งสิ้น		315,200	4	0	1	-	-	214,900	100,300	-	


ตารางที่ 7 แสดงผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเวียง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 รวมถึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (พ.ศ. 2566-2570) โดยได้กำหนดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น 6 เล่ม รวม 222 โครงการ ปรากฏในเทศบัญญัติฯ จำนวน 80 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.04 ลงนาม/เบิกจ่าย 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.75 รายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
นำไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. 2568				
	โครงการใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ปรากฏใน เทศบัญญัติ 68	คิดเป็น ร้อยละ	ลงนาม/ เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	93	22	10.09	22	27.50
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	24	3	1.38	3	3.75
3. การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข	37	28	12.84	23	28.75
4. การพัฒนาด้านสังคมและป้องกันสาธารณภัย	25	10	4.59	5	6.25
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	4	1.83	3	3.75
6. การพัฒนาด้านการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	21	8	3.67	7	8.75
7. ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	13	5	2.29	4	5.00
รวม	222	80	36.04	67	83.75

ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
นำไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



4.2 ปัญหา/อุปสรรค

1. ส่งเสริมการจัดทำงบประมาณและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน
2. กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากมากขึ้น อาจส่งผลให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายในการให้ความร่วมมือโดยเฉพาะการทำประชาคมท้องถิ่นซึ่งมีการดำเนินการในทุกส่วนราชการ
3. ข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องไม่สามารถทำได้ ทำให้ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด
4. ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไขคือ พิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ พิจารณาบรรจุแผนงาน โครงการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที
5. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล ยังมีถนนหลายเส้นทางที่ยังมีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ดี เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แก้ไขคือจัดทำโครงการก่อสร้างถนน โดยใช้งบประมาณของ ทต. หรือขอรับกระสุนสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

4.3 ข้อเสนอแนะ

- 1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงาน ภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่ายนั้นๆ ก็ตาม
- 2) การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชน เท่านั้นเอง
- 3) การขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบล ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ นั้น เทศบาลตำบล ควรแจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบถึงระเบียบที่กำหนดไว้ และข้าราชการที่รับผิดชอบหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือเป็นหน่วยเจ้าภาพรับผิดชอบให้เงินอุดหนุนนั้น จะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนไปด้วย ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และภายหลังดำเนินการ



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568
ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568

ตามที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลงวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 และประกาศ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้เทศบาลตำบลเวียง จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลเวียง โดยเป็นไปตามข้อ 4 และ ข้อ 29 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลเวียง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายกเทศมนตรีตำบลเวียง จึงได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568 และจะได้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปได้แก่ ให้สภาเทศบาลตำบลเวียง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ได้มีความเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบในลำดับต่อไป

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ 4 และ ข้อ 29 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเวียงจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5365-0803 หรือ เว็บไซต์ www.wiangcs.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

(นายพลภพ มานะมนตรีกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง